

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работ по разработке проекта профессионального стандарта
«Диспетчер в области охраны лесов»

№ пп	Наименование работ:	Начало	Окончание
1.	Этап 1	14.07.2017	18.09.2017
1.1	Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта	14.07.2017	30.06.2017
1.1	Формирование экспертной группы по обсуждению проекта стандарта	14.07.2017	30.06.2017
1.1	Сбор и консолидация нормативной, методической, учебной, технологической документации и должностных инструкций по профессии разрабатываемого профессионального стандарта	18.07.2017	29.08.2017
1.1	Публикация уведомления о разработке профессионального стандарта на сайте http://profstandart.rosmintrud.ru	18.07.2017	29.08.2017
1.1.1	- Подготовка уведомления о разработке профессионального стандарта	18.07.2017	18.08.2017
1.1.2	- Подготовка календарного плана выполнения работ по разработке профессионального стандарта	18.07.2017	18.08.2017
1.1.3	- Подготовка обоснования необходимости разработки проекта профессионального стандарта	18.07.2017	18.08.2017
1.1.4	- Подготовка списка организаций, привлекаемых к разработке профессионального стандарта	18.07.2017	18.08.2017
1.2.	Выполнение работ в ходе разработки проекта профессионального стандарта:	18.07.2017	18.08.2017
1.2.1	- Выделение трудовых функций, действий, необходимых знаний отдельно для каждого уровня квалификации	18.07.2017	18.08.2017
1.2.2	- Формирование уровней квалификации	20.07.2017	18.08.2017
1.2.3	- Формирование функциональной карты вида трудовой деятельности с учетом уровней квалификации	20.07.2017	18.08.2017
1.2.4	- Формирование проекта профессионального стандарта в соответствии с требованиями Минтруда России	20.07.2017	18.08.2017
1.3	Формирование референтной группы по разрабатываемому профессиональному стандарту	08.06.2017	02.08.2017
1.4	Анкетирование представителей профессионально-общественного сообщества по теме разрабатываемого профессионального стандарта	13.07.2017	22.08.2017
1.5	Сбор и анализ данных, полученных в ходе анкетирования представителей профессионально-общественного сообщества по теме разрабатываемого профессионального стандарта	29.08.2017	03.09.2017
1.6	Разработка графика и организация проведения профессионально-общественного обсуждения с работодателями и специалистами отрасли (круглых столов)	18.08.2017	22.08.2017

1.7	Сбор, обобщение и анализ поступивших замечаний и предложений по профессиональному стандарту и подготовка решений к внесению изменений в проекты профессионального стандарта	19.08.2017	27.08.2017
1.8	Внесение изменений в проект профессионального стандарта и пояснительную записку по итогам общественного обсуждения	19.08.2017	18.09.2017
1.9	Представление проекта профессионального стандарта на рассмотрение Минтруда России в срок не позднее 70 дней до окончания срока выполнения работ	18.09.2017	21.09.2017
2.	Этап 2	21.09.2017	30.11.2017
2.1	Отправка официальных писем для получения рекомендаций на разработанный проект профессионального стандарта	21.09.2017	06.10.2017
2.2	Сбор и анализ данных, полученных в результате получения замечаний от профессионально-общественного сообщества, Минтруда и Минюста по теме разрабатываемого профессионального стандарта	21.09.2017	30.11.2017
2.3	Внесение изменений в проект профессионального стандарта и пояснительную записку по итогам получения замечаний	21.09.2017	30.11.2017
2.4	Представление проекта профессионального стандарта и отчета о выполненных работах в Минтруд России	27.11.2017	30.11.2017