

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения Работ**

Наименование Работ	Сроки выполнения Работ
Этап 1. Разработка проектов профессиональных стандартов	с 01 марта 2017 года по 23 июня 2017 года
1.1. Формирование рабочей группы по разработке проектов профессиональных стандартов	по 30 апреля 2017 года
1.2. Анализ востребованности и перспективности профессии, запросов работодателей по описанию вида профессиональной деятельности, тарифно-квалификационных характеристик, содержащихся в квалификационных справочниках, государственных стандартах и иных нормативных правовых актов в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим разрабатываемым проектам профессиональных стандартов	по 20 мая 2017 года
1.3. Подготовка проектов профессиональных стандартов и пояснительных записок к ним	по 31 мая 2017 года
1.4. Проведение работ по отбору экспертов и организаций, на базе которых будет проводиться апробация проектов профессиональных стандартов	Май – по 10 июня 2017 года
1.5. Информирование представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и согласования проектов профессиональных стандартов, публикация хода работ в сети Интернет, на сайте Исполнителя, и сайтах иных участников разработки	Апрель – по 20 июня 2017 года
1.6. Представление Заказчику отчетных документов по результатам выполнения Работ по этапу 1	по 23 июня 2017 г.
Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проектов профессиональных стандартов, доработка и согласование	с 24 июня 2017 года по 10 сентября 2017 года
2.1. Доработка проектов профессиональных стандартов и пояснительных записок к ним с учетом рекомендаций Заказчика	с 24 июня 2017 года по 14 июля 2017 года
2.2. Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проектов профессиональных стандартов в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта профессионального стандарта крупнейшим работодателям	Июнь-август 2017 г.

2.3. Доработка проектов профессиональных стандартов и пояснительных записок к ним с учетом проведенного профессионально-общественного обсуждения и замечаний Заказчика	Август – по 9 сентября 2017 г.
2.4. Согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами	Август – по 9 сентября 2017 г.
2.5. Согласование проекта профессионального стандарта с профильным советом по профессиональным квалификациям	по 9 сентября 2017 г.
2.6. Представление Заказчику отчетных документов по результатам выполнения Работ по этапу 2	по 10 сентября 2017 г.