

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ООО)
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ЖУРНАЛА «ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА»**

Приложение 2.
к уведомлению о разработке стандарта

План разработки профессионального стандарта

Разработку профессионального стандарта планируется осуществить в следующие сроки:

Начало разработки – июнь 2017 г.

Окончание разработки – декабрь 2017 г.

Календарный план этапов разработки профессионального стандарта

Номер этапа	Наименование работ этапа	Результаты	Срок выполнения
1	Подготовка проекта профессионального стандарта	Разработан Проект профессионального стандарта и Пояснительная записка к нему	15.06.2017 – 01.08.2017
2	Проведение профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта	Проект профессионального стандарта и пояснительная записка рассмотрены на конференциях, (круглых столах) с представителями профессионального сообщества, работодателей, их объединений (не менее двух конференций (круглых столов) с общим количеством участников не менее 50 человек). Осуществлен сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по проекту профессионального стандарта	01.08.2017- 31.10.2017
3	Доработка и согласование проекта профессионального стандарта в соответствии с	Скорректированный проект профессионального стандарта и пояснительной записки	31.10.2017- 15.11.2017

	полученными в ходе общественного обсуждения замечаниями и предложениями	согласован с Советом по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии, Российским профессиональным союзом работников атомной энергетики и промышленности и направлен в Минтруд РФ	
4	Сопровождение проекта профессионального стандарта при его рассмотрении в Национальном совете при Президенте РФ	Проект профессионального стандарта сопровождается при рассмотрении в Министерстве труда и социальной защиты РФ и Национальным совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям	15.11.2017 29.12.2017

Генеральный директор



Утеу

(подпись)

Дедюк Н.А.

(фамилия и инициалы)