

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работ по разработке проекта профессионального стандарта

Работник по договорной работе энергосбытовой организации

Наименование работ	Сроки выполнения работ
Этап 1. Разработка проекта профессионального стандарта	
1.1.Формирование рабочей группы по разработке проектов профессиональных стандартов	по 30 апреля 2017 года
1.2.Анализ востребованности и перспективности профессии, запросов работодателей по описанию вида профессиональной деятельности, тарифно-квалификационных характеристик, содержащихся в квалификационных справочниках, государственных стандартах и иных нормативных правовых актов в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим разрабатываемым проектам профессиональных стандартов	20 мая 2017 года
1.3.Подготовка проектов профессиональных стандартов и пояснительных записок к ним	по 31 мая 2017 года
1.4.Проведение работ по отбору экспертов и организаций, на базе которых будет проводиться апробация проектов профессиональных стандартов	Май-по 10 июня 2017 года
1.5.Информирование представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и согласования проектов профессиональных стандартов, публикация хода работ в сети Интернет, на сайте Исполнителя, и сайтах иных участников разработки	Апрель- по 20 июня 2017 года
1.6.Представление Заказчику отчетной документации по 1 этапу выполнения Работ	по 23 июня 2017 г.
Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проектов профессиональных стандартов, доработка и согласование	
2.1. Доработка проектов профессиональных стандартов и пояснительных записок к ним с учетом рекомендаций Заказчика	с 24.06.2017 по 14.07.2017
2.2.Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проектов профессиональных стандартов в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта профессионального стандарта крупнейшим работодателям	Июнь-август 2017 г.
2.3.Доработка проектов профессиональных стандартов и	Август – 9 сентября

<p>пояснительных записок к ним с учетом проведенного профессионально-общественного обсуждения и экспертизы Заказчика</p>	<p>2017 г.</p>
<p>2.4.Согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами</p>	<p>Август – по 9 сентября 2017 г.</p>
<p>2.5.Согласование проекта профессионального стандарта с профильным советом по профессиональным квалификациям</p>	<p>по 9 сентября 2017 г.</p>
<p>2.6.Представление Заказчику отчетной документации по результатам выполнения Работ по этапу 2</p>	<p>по 10 сентября 2017 г.</p>