

Приложение № 2
к Уведомлению о разработке
проекта профессионального стандарта

План мероприятий по разработке профессионального стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Разработка и согласование проекта профессионального стандарта в рамках Группы Газпром	март-сентябрь 2017 г.
2.	Направление проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к проекту в Совет по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе для проведения профессионально-общественного обсуждения проекта с заинтересованными организациями нефтегазового комплекса	октябрь 2017 г.
3.	Взаимодействие с заинтересованными организациями нефтегазового комплекса в рамках профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта	октябрь- ноябрь 2017 г.
4.	Получение одобрения Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе по проекту профессионального стандарта	ноябрь 2017 г.
5.	Формирование и представление пакета документов в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – проекта профессионального стандарта; – пояснительной записки к проекту профессионального стандарта; – сведений об организациях, принявших участие в разработке и согласовании проекта профессионального стандарта; – информации о результатах обсуждения проекта профессионального стандарта	декабрь 2017 г.