

План разработки профессионального стандарта  
«Дизайнер интерьера» (далее – проект)

№	Этапы	Сроки проведения
1.	<p><b>Подготовительный этап</b></p> <p>Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта.</p> <p>Анализ российских и международных профессиональных стандартов по схожим видам деятельности, квалификационных характеристик в действующих классификаторах.</p> <p>Формирование общего подхода к подготовке проекта, предварительное обсуждение обобщенных трудовых функций.</p>	июнь – июль 2016
2.	<p><b>Основной этап</b></p> <p><b>2.1.Разработка проекта</b></p> <p>Проведение исследований для определения обобщенных трудовых, трудовых функций и уровней квалификации.</p> <p>Обобщение результатов исследований. Обсуждение результатов с экспертами и заинтересованными организациями.</p> <p>Анализ, описание и уточнение обобщенных трудовых функций, трудовых функций, определение уровней квалификации.</p> <p>Подготовка предварительного проекта.</p> <p><b>2.2.Организация общественного обсуждения проекта</b></p> <p>Обсуждение проекта с экспертами, представителями работодателей и образовательных организаций (круглые</p>	Июль – август 2016

	<p>столы, вебинары, встречи, переписка).</p> <p>Обсуждение проекта на официальном интернет-сайте ИП «Орехов Станислав Николаевич» <a href="http://">http:</a> _____</p> <p>Сбор, обобщение и анализ замечаний, внесение изменений в проект.</p>	<p>Сентябрь – ноябрь 2016</p>
<p>3.</p>	<p><b>Заключительный этап</b></p> <p>Подготовка пакета документов для представления в Минтруд России.</p> <p>Взаимодействие с Минтрудом России, Национальным Советом при Президенте России по профессиональным квалификациям в порядке, предусмотренном законодательством</p>	<p>декабрь 2016 – май 2017</p>