

Календарный план выполнения работ по разработке ПС «Оператор алмазной резки и бурения бетонных и каменных поверхностей»

№ этапа	Наименование работ	Срок выполнения
1.	Подготовка проекта ПС для ПОО и размещение проекта ПС на сайтах для ПОО	до 15.05.2024
2.	Представление ПС и ПЗ экспертам СПК в строительстве	до 1.05.2024
3.	Доработка материалов по итогам консультирования в соответствии с требованиями Минтруда России	15.05. -30.08.2024
4.	Проведение ПОО (2 - 3 мероприятия), можно онлайн	15.05 – 20.06.2024
5.	Размещение уведомления о разработке/актуализации ПС на сайте Минтруда России	До 30.06.2024
6.	Подготовка пакета документов (ПС и ПЗ) для внесения в Минтруд России	1.07-20.07.2024
7.	Представление в Минтруд России документов (ПС и ПЗ)	до 01.09.2024

Управляющий Ассоциации НАДО



Кондратьев А.А.