

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ по разработке
проекта профессионального стандарта

Специалист по управлению данными и информационными объектами

| № этапа | Наименование работ | Срок выполнения |
|----------------|--|------------------------|
| 1. | Подготовка проекта ПС для ПОО и размещение проекта ПС на сайтах для ПОО | до 15.05.2024 |
| | представление экспертам ВНИИ труда материалов | до 1.05.2024 |
| | доработка материалов по итогам консультирования | до 15.05.2024 |
| 2. | Проведение ПОО | 15.05. -1.08.2024 |
| | размещение уведомления о разработке/актуализации ПС на сайте Минтруда России | 15.05 – 20.05.2024 |
| 3. | Доработка ПС и ПЗ по результатам ПОО | 1.08. -1.09.2024 |
| 4. | Подготовка пакета документов (ПС и ПЗ) для внесения в Минтруд России | 1.09-20.09.2024 |
| 5. | Представление в Минтруд России | до 1.10.2024 |