

Приложение № 2  
к Уведомлению о разработке  
профессионального стандарта

**План разработки профессионального стандарта  
«Работник пассажирских сервисов метрополитена»**

Начало работ: с 01 марта 2020 года

Окончание работ: 20 января 2021 года

Наименование работ	Сроки выполнения работ
Этап 1. Разработка проекта профессионального стандарта	до 15 июня 2020 года
Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта	до 01 марта 2020 года
Подготовка проекта профессионального стандарта для обсуждения	до 15 июня 2020 года
Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проекта профессиональных стандартов, доработка и согласование	
Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта крупнейшим работодателям	до 15 июля 2020 года
Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки по итогам профессионально-общественного обсуждения и экспертизы. Подготовка проекта пояснительной записки.	до 01 октября 2020 года
Согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами	до 15 октября 2020 года
Согласование проекта профессионального стандарта с профильным советом по профессиональным квалификациям*	до 15 октября 2020 года

Подготовка комплекта документов для внесения проекта ПС в Минтруд России	до 25 октября 2020 года
Внесение проекта ПС и ПЗ к нему в Минтруд России	до 01 ноября 2020 года
Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки по итогам рассмотрения в Минтруде России	до 29 декабря 2020 года
Окончание работ	20 января 2021 года

\* - в случае регистрации Совета по профессиональным квалификациям на метрополитене на отчетную дату.