

Приложение № 2
к Уведомлению о разработке
профессионального стандарта

**План разработки профессионального стандарта
«Работник пассажирских сервисов метрополитена»**

Начало работ: с 01 августа 2020 года

Окончание работ: 20 декабря 2021 года

Наименование работ	Сроки выполнения работ
Этап 1. Разработка проекта профессионального стандарта	до 15 декабря 2020 года
Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта	до 01 августа 2020 года
Подготовка проекта профессионального стандарта для обсуждения	до 15 октября 2020 года
Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проекта профессиональных стандартов, доработка и согласование	
Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведения конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта крупнейшим работодателям	до 15 января 2021 года
Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки по итогам профессионально-общественного обсуждения и экспертизы. Подготовка проекта пояснительной записки.	до 01 февраля 2021 года
Согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами	до 15 февраля 2021 года
Согласование проекта профессионального стандарта с профильным советом по профессиональным квалификациям*	до 15 февраля 2021 года

Подготовка комплекта документов для внесения проекта ПС в Минтруд России	до 25 мая 2021 года
Внесение проекта ПС и ПЗ к нему в Минтруд России	до 01 августа 2021 года
Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки по итогам рассмотрения в Минтруде России	до 01 октября 2021 года
Окончание работ	20 декабря 2021 года

* - в случае регистрации Совета по профессиональным квалификациям на метрополитене на отчетную дату.