

График работ по разработке профессионального стандарта «Тренер – преподаватель»

п\п	Вид (этапы) работ	Сроки
1.	Создание рабочей группы	до 1 мая 2020 года
2.	Подготовка проекта ПС (для обсуждения)	до 1 августа 2020 года
3.	Профессионально-общественное обсуждение (ПОО) проекта ПС	до 1 октября 2020 года
4.	Доработка проекта ПС по итогам ПОО	до 1 ноября 2020 года
5.	Подготовка комплекта документов для внесения проекта ПС в Минтруд России	до 15 ноября 2020 года
6.	Внесение проекта ПС и ПЗ к нему в Минтруд России	декабрь 2020 года