

План разработки профессионального стандарта «Специалист по информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере»

№ этап а	Наименование этапа работ	Срок выполнения
1.	Создание рабочей группы по разработке профессионального стандарта, определение разработчика профессионального стандарта	ноябрь 2019 г.
2.	Подготовка первой редакции проекта профессионального стандарта	декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
3.	Организация и прохождение первого этапа общественного обсуждения и экспертизы проекта профессионального стандарта	январь – март 2020 г.
4.	Доработка проекта профессионального стандарта по результатам первого этапа профессионально-общественного обсуждения	март 2020 г. – февраль 2021 г.
5.	Организация и прохождение второго этапа профессионально-общественного обсуждения и экспертизы проекта профессионального стандарта	март 2021 г.
6.	Доработка проекта профессионального стандарта по результатам второго этапа профессионально-общественного обсуждения	март 2021 г.
7.	Публикация хода работ по проекту профессионального стандарта в сети Интернет и на сайте разработчика	март 2021 г.
8.	Подготовка комплекта документов профессионального стандарта: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>проект профессионального стандарта;</i></li> <li>• <i>пояснительная записка к проекту профессионального стандарта;</i></li> <li>• <i>сведения об организациях, принимающих участие в разработке проекта профессионального стандарта;</i></li> <li>• <i>информация о результатах общественного обсуждения.</i></li> </ul>	март 2021 г.
9.	Представление в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации комплекта документов профессионального стандарта	апрель 2021 г.