Приложение 2

План разработки профессионального стандарта

«Инженер – консультант в строительстве»
	№
	Мероприятие
	Сроки выполнения

	1
	Формирование экспертной группы с участием руководителей и специалистов-экспертов в области  инжиниринга в строительстве, других специалистов
	15.02.2019

	2
	Проведение анализа нормативной, методической, учебной, технологической документации в области инжиниринга  в сфере строительства
	15.03.2019

	3
	Разработка проекта функциональной карты профессионального стандарта «Инженер – консультант в строительстве»
	15.04.2019

	4
	Проведение опроса работников организаций, представляющих руководителей и ведущих специалистов в области инжиниринга
	30.04.2019

	5
	Проведение анализа результатов опроса и формирование первой версии проекта профессионального стандарта «Инженер – консультант в строительстве»
	01.06.2019

	6
	Проведение профессионально-общественных  обсуждений проекта профессионального стандарта «Инженер – консультант в строительстве», включающих в себя:

размещение проекта профстандарта на сайте разработчика и других организаций

проведение конференций и круглых столов для представителей профессионального сообщества, работодателей, их объединений 

размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта в СМИ или профильных изданиях


	01.09.2019

	7
	Сбор, систематизация и анализ замечаний, поступивших на проект профессионального стандарта «Инженер – консультант в строительстве»
	01.11.2019

	8
	Доработка  проекта в  соответствии с полученными в ходе общественного обсуждения замечаниями и предложениями и согласование проекта профессионального стандарта 
	01.12.2019

	9
	Направление  проекта профессионального стандарта «Инженер – консультант в строительстве» и пояснительной записки в профильный СПК,  Министерство труда и социальной защиты РФ, в Национальный совет при Президенте РФ,  на рассмотрение и утверждение
	30.12.2019

	10
	Утверждение проекта профессионального стандарта в установленном законодательством порядке
	01.06.2020


