	
	
	

	
	
	


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на  выполнению работ по разработке профессиональных стандартов:
- «Организатор производства работ по монтажу и пуско-наладке санитарно-технических систем зданий и сооружений»
- «Организатор производства работ по монтажу и пуско-наладке систем отопления, вентиляции кондиционирования воздуха и холодоснабжения зданий и сооружений»
- «Организатор производства работ по строительству тепловых сетей, котельных и малых теплоэнергоцентралей»
- «Организатор производства работ по строительству сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения и канализации»


	№
	Содержание промежуточных этапов работ
	Дата окончания выполнения промежуточного этапа работ

	1
	Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта
	«16» января 2016 года

	2
	[bookmark: _GoBack]Разработка проекта профессионального стандарта в соответствии с перечнем, указанным в пункте 1 Технического задания. Организация общественного обсуждения проекта профессионального стандарта, включая: получение не менее 5 (пяти) заключений строительных организаций, обсуждение на сайте, с формированием таблиц поступивших замечаний и информации об их устранении, проведение круглых столов, вебинаров и пр.
	«28» апреля 2017 года

	3
	Рассмотрение на Совете по профессиональным квалификациям в строительстве
	Май 2017 года

	4
	Доработка проекта профессионального стандарта.
	Июнь 2017 года



