[bookmark: _Toc463350247][bookmark: _Toc367805085]ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ:
«ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА АТОМНОЙ СТАНЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И КАЧЕСТВУ», СПЕЦИАЛИСТ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АТОМНОЙ СТАНЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ)»,
«СПЕЦИАЛИСТ (ИНЖЕНЕР) В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА НА АТОМНОЙ СТАНЦИИ»,
«СПЕЦИАЛИСТ - ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК АТОМНОЙ СТАНЦИИ»
	№
	Мероприятие 
	Дата запланированная
	Примечание

	1.
	Подготовка проектов разработки профессиональных стандартов 
	30.01.2017-20.02.2017
	

	1.1.
	Формирование экспертной группы, в состав которой должны входить руководители и специалисты-эксперты, специалисты в области управления, обучения и развития персонала, нормирования и охраны труда, другие специалисты
	06.02.2017
	Список экспертов-разработчиков проектов профессиональных стандартов

	1.2.
	Проведение анализа нормативной, методической, учебной, технологической документации в области разрабатываемых профессиональных стандартов и по отдельным трудовым функциям специалистов в этой области
	08.02.2017-16.02.2017
	Анализ

	1.3.
	Формирование репрезентативной выборки организаций отрасли, расположенных в разных федеральных округах Российской Федерации
	
	Перечень организаций

	1.4.
	Проведение опроса работников организаций, представляющих руководителей и ведущих специалистов соответствующего профиля
	
	Анкеты

	1.5.
	Подготовка проектов профессиональных стандартов, включающие описание основных обобщенных трудовых функций, относящихся не менее чем к двум уровням или подуровням квалификации, и пояснительной записки
	20.02.2017
	Проекты ПС, ПЗ

	2.
	Проведение профессионально-общественного обсуждения проектов профессиональных стандартов
	21.02.2017-21.03.2017
	

	2.1.
	Проведение Межрегионального круглого стола (№1) для обсуждения проектов профессиональных стандартов с участием представителей профессионального сообщества, работодателей, их объединений
	21.02.2017
	Списки участников, программа, фото- и видеоматериалы

	2.2.
	Размещение информации о ходе разработки профессиональных стандартов в СМИ и/или профильных изданиях
	24.02.2017
	Статья (МИФИ и/или Росатом)

	2.3.
	Сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию проектов профессиональных стандартов
	24.02.2017
	Внесение корректировок

	2.4.
	Проведение Межрегионального круглого стола (№2) для обсуждения проектов профессиональных стандартов с участием представителей профессионального сообщества, работодателей, их объединений
	13.03.2017
	Списки участников, программа, фото- и видеоматериалы

	2.5.
	Размещение информации о ходе разработки профессиональных стандартов в СМИ или профильных изданиях
	14.03.2017
	Статья (МИФИ и Росатом)

	2.6.
	Сбор, анализ и систематизация  замечаний и предложений по совершенствованию  проектов профессиональных стандартов
	15.03.2017
	Внесение корректировок

	2.7.
	Проведение Межрегионального круглого стола (№3) для обсуждения проектов профессиональных стандартов с участием представителей профессионального сообщества, работодателей, их объединений
	20.03.2017
	Списки участников, программа, фото- и видеоматериалы

	2.8.
	Размещение информации о ходе разработки профессиональных стандартов в СМИ или профильных изданиях
	21.03.2017
	Статья (МИФИ и Росатом)

	2.9.
	Сбор, анализ и систематизация  замечаний и предложений по совершенствованию  проектов профессиональных стандартов
	21.03.2017
	Внесение корректировок

	3.
	Доработка и согласование проектов профессиональных стандартов в соответствии с полученными в ходе профессионально-общественного обсуждения замечаниями и предложениями
	24.03.2017-13.04.2017
	

	3.1.
	Доработка проектов профессиональных стандартов в соответствии с полученными в ходе профессионально-общественного обсуждения замечаниями и предложениями
	24.03.2017
	Доработанные проекты ПС и ПЗ

	3.2.
	Согласование проектов профессиональных стандартов с ведущими профильными профессиональными ассоциациями и профессиональными союзами федерального уровня (СПК и/или СРАПиН, Росатом, профсоюз)
	07.04.2017
	Согласование СПК и/или СРАПиН, Росатома, профсоюза

	3.3.
	[bookmark: _GoBack]Внесение проектов профессиональных стандартов и пояснительных записок в Минтруда РФ
	13.04.2017
	Подтверждающие документы

	4.
	Сопровождение проектов профессиональных стандартов при их рассмотрении Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям
	14.04.2017-15.05.2017
	Заключение Национального Совета

	5.
	Доработка проектов профессиональных стандартов по результатам рассмотрения Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям
	16.05.2017-24.05.2017
	Заключение Национального Совета

	6.
	Завершение проектов: подписание акта сдачи-приемки выполненных работ по контракту с заказчиком
	31.05.2017
	Акт сдачи-приемки выполненных работ по договору



