План разработки

проекта профессионального стандарта

«Специалист перронного обслуживания воздушных судов гражданской авиации»

	Наименование этапа
	Мероприятия
	Срок выполнения

	Подготовительный
	Формирование рабочей группы. 

Подготовка детального плана разработки стандарта.

Проведение методологических семинаров для методологов и экспертов по модели разработки профессиональных стандартов. 
	Ноябрь
2017 г.

	Первичное исследование и анализ вида профессиональной деятельности. Подготовка функциональной карты.
	Проведение первичного исследования вида профессиональной деятельности.

Проведение структурированного описания содержания трудовой деятельности в рамках вида профессиональной деятельности.

Проведение количественного и качественного анализа вида деятельности, перспектив ее развития.

Проведение анализа деятельности по отраслям
	Ноябрь – декабрь 2017 г.

	Разработка проекта (первой редакции) стандарта
	Формирование карты профессиональной деятельности 
Структурирование и описание основных процессов

Описание квалификации и характеристик трудовых функций
	Январь 2018 г. 

	Проведение профессиональных слушаний
	Проведение профессионального обсуждения подготовленных материалов. Взаимодействие с экспертами.

Формирование второй редакции проекта профессионального стандарта  «Специалист перронного обслуживания воздушных судов гражданской авиации» 
	Февраль 2018 г.

	Профессионально-общественное обсуждение/экспертиза профессионального стандарта
	Проведение профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта.
Доработка проекта профессионального стандарта с учетом полученных в ходе обсуждения предложений.
	Февраль – Март  2018 г.

	Представление проекта ПС «Специалист перронного обслуживания воздушных судов гражданской авиации» в Минтруд России
	
	Февраль
2018 г.


