План разработки профессионального стандарта
Специалист лаборатории психофизиологического обеспечения 
атомной станции

	№
	Мероприятие
	Сроки выполнения

	
	Формирование экспертной группы с участием руководителей и специалистов-экспертов
	01.05.2022

	
	Проведение анализа нормативной, методической, учебной, технологической документации
	01.06.2022

	
	Разработка проекта функциональной карты разрабатываемого профессионального стандарта «Специалист лаборатории психофизиологического обеспечения атомной станции»
	01.11.2022

	
	Проведение опроса работников организаций, представляющих руководителей и ведущих специалистов
	01.04.2023

	
	Проведение анализа результатов опроса и формирование первой версии разработанного профессионального стандарта «Специалист лаборатории психофизиологического обеспечения атомной станции»
	01.06.2023

	
	Проведение профессионально-общественных обсуждений разработанного профессионального стандарта «Специалист лаборатории психофизиологического обеспечения атомной станции», включающих в себя:
размещение разработанного профстандарта на сайте разработчика и других организаций, привлеченных к разработке
проведение конференций и круглых столов для представителей профессионального сообщества, работодателей, их объединений 
размещение информации о ходе актуализации  профессионального стандарта в СМИ или профильных изданиях
	01.07 – 01.08.2023

	
	Сбор, систематизация и анализ замечаний, поступивших на разработанный профессиональный стандарт «Специалист лаборатории психофизиологического обеспечения атомной станции»
	01.09.2023

	
	Доработка проекта в соответствии с полученными в ходе общественного обсуждения замечаниями и предложениями и согласование разработанного профессионального стандарта с Советом по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии, Российским профессиональным союзом работников атомной энергетики и промышленности.
	01.01.2024

	
	Направление разработанного профессионального стандарта «Специалист лаборатории психофизиологического обеспечения атомной станции» и пояснительной записки в Министерство труда и социальной защиты РФ, а затем в и Национальном совете при Президенте РФ, на рассмотрение и утверждение
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План  разработки   профессионального стандарта   Специалист лаборатории психофизиологического обеспечения    атомной станции    

№  Мероприятие  Сроки  выполнения  

 Формирование экспертной группы с участием руководителей и  специалистов - экспертов  01.05 .202 2  

 Проведение анализа нормативной, методической, учебной,  технол огической документации  01.06 .20 2 2  

 Разработка проекта функциональной карты  разрабатываемого   профессионального стандарта  « Специалист лаборатории  психофизиологического обеспечения атомной станции »  01.11 .202 2  

 Проведение опроса работников организаций, представляющих  руководителей  и ведущих специалистов  01 . 04 .202 3  

 Проведение анализа результатов опроса и формирование  первой версии  разработанного   профессионального стандарта  « Специалист лаборатории  психофизиологического обеспечения  атомной станции »  01.06 .20 2 3  

 Проведен ие профессионально - общественных   обсуждений  разработанного  профессионального стандарта   « Специалист  лаборатории психофизиологического обеспечения атомной  станции » , включающих в себя:   раз мещение  разработанного   профстандарта на сайте  разработчика и других организаций, привлеченных к  разработке   проведение конференций и круглых столов для представителей  профессионального сообщества, работодателей, их  объединений    размещение информации о ходе  актуализации    профессионального стандарта в СМИ или профильных  изданиях  01.07  –   01.08.202 3  

 Сбор, систематизация и анализ замечаний, поступивших на  разработанный   профессиональный стандарт   « Специалист  лаборатории психофизиологического обеспечения атомной 01.09.202 3  

