Приложение № 2
к Уведомлению о разработке проекта профессионального стандарта

План разработки проекта профессионального стандарта
[bookmark: _GoBack]«Ихтиопатолог»


Начало работ: с 01 марта 2019 года
Окончание работ: 29 декабря 2019 года

	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ

	1.
	Создание рабочей группы

	до 15 марта

	2.
	Подготовка проекта ПС
	16 марта – 30 апреля

	3.
	Профессионально-общественное обсуждение (ПОО) проекта ПС
	1 мая – 30 июня

	4.
	Доработка проекта ПС по итогам ПОО
	1 июля – 14 августа

	5.
	Подготовка комплекта документов для внесения проекта ПС в Минтруд России
	15 августа – 15 сентября

	6.
	Внесение проекта ПС и ПЗ к нему в Минтруд России
	23 сентября – 27 сентября

	
	Окончание работ
	29 декабря 2019 года



