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выполнения Работ
	Наименование работ
	Сроки выполнения Работ

	Этап 1. Разработка проектов профессиональных стандартов
	до 28.09.2018

	1.1 Формирование рабочей группы по разработке проектов профессиональных стандартов 
	до 01.03.2018

	1.2. Подготовка проектов профессиональных стандартов и пояснительных записок к ним
	до 28.09.2018

	1.3. Информирование представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и согласования проектов профессиональных стандартов, публикация хода работ в сети Интернет, на сайте Исполнителя, и сайтах иных участников разработки
	до 28.06.2018

	Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проектов профессиональных стандартов, доработка и согласование
	до 30.11.2018

	2.1. Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проектов профессиональных стандартов в сети Интернет и СМИ, рассылка проектов профессиональных стандартов крупнейшим работодателям
	до 30.11.2018

	2.2. Доработка проектов профессиональных стандартов и пояснительных записок к ним с учетом проведенного профессионально-общественного обсуждения
	до 30.11.2018

	2.3. Согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами
	до 30.11.2018

	2.4. Согласование проекта профессионального стандарта с профильным советом по профессиональным квалификациям
	до 30.11.2018

	2.5. Подготовка комплекта документов для внесения проектов профессиональных стандартов в Минтруд России
	До 17.12.2018



