План разработки

проекта профессионального стандарта

«Пилот воздушного судна гражданской авиации»

	Наименование этапа
	Мероприятия
	Срок выполнения

	Подготовительный
	Формирование рабочей группы. 

Подготовка детального плана разработки стандарта.

Проведение методологических семинаров для методологов и экспертов по модели разработки профессиональных стандартов. 
	Январь 2019 г.

	Первичное исследование и анализ вида профессиональной деятельности. Подготовка функциональной карты.
	Проведение первичного исследования вида профессиональной деятельности.

Проведение структурированного описания содержания трудовой деятельности в рамках вида профессиональной деятельности.

Проведение количественного и качественного анализа вида деятельности, перспектив ее развития.

Проведение анализа деятельности по отраслям
	Февраль 2019 г.

	Разработка проекта (первой редакции) стандарта
	Формирование карты профессиональной деятельности 
Структурирование и описание основных процессов

Описание квалификации и характеристик трудовых функций
	Февраль-Март 2019 г.

	Проведение профессиональных слушаний
	Проведение профессионального обсуждения подготовленных материалов. Взаимодействие с экспертами.

Формирование второй редакции проекта профессионального стандарта «Пилот воздушного судна гражданской авиации» 
	Апрель-Май 2019 г.

	Профессионально-общественное обсуждение/экспертиза профессионального стандарта
	Проведение профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта.
Доработка проекта профессионального стандарта с учетом полученных в ходе обсуждения предложений.
	Июнь-Август  2019 г.

	Представление проекта ПС «Пилот воздушного судна гражданской авиации» в Минтруд России
	
	Сентябрь 2019 г.


