КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения Работ
	Наименование работ
	Сроки выполнения Работ

	Этап 1. Разработка проекта профессионального стандарта 
	июль 2017 года

	1.1 Формирование рабочей группы по разработке проектов профессиональных стандартов
	июль 2017 года

	1.2. Анализ потребности рынка и работодателей по вопросам необходимости актуализации содержания утвержденного профессионального стандарта 
	июль 2017 года

	1.3. Подготовка проектов профессиональных стандартов и пояснительных записок к ним
	июль 2017 года

	1.4. Проведение работ по отбору экспертов и организаций, на базе которых будет проводиться апробация проектов профессиональных стандартов 
	июль 2017 года

	1.5. Информирование представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и согласования проектов профессиональных стандартов, публикация хода работ в сети Интернет, на сайте Исполнителя, и сайтах иных участников разработки
	июль 2017 года

	Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проектов профессиональных стандартов, доработка и согласование
	Июль-сентябрь 2017 г.

	2.1. Доработка проектов профессиональных стандартов и пояснительных записок к ним с учетом экспертизы Заказчика
	Июль-сентябрь 2017 г.

	[bookmark: _GoBack]2.2. Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проектов профессиональных стандартов (актуализированных) в сети Интернет и СМИ, рассылка проектов профессиональных стандартов крупнейшим работодателям
	Июль-ноябрь 2017 г.



