Приложение 2
Календарный план
выполнения работ по актуализации проекта профессионального стандарта «Парильщик в бане».
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	Наименование работ
	Сроки выполнения работ

	Этап 1. Разработка проекта профессионального стандарта
	

	1.1. Формирование рабочей группы по актуализации профессионального стандарта
	Апрель 2017 года

	1.2. Анализ обоснованности актуализации профессионального стандарта, исследование существующей ситуации.
	Май 2017 года

	1.3.Информирование представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и согласования проекта профессионального стандарта, публикация хода работ в сети Интернет, на сайте Исполнителя, и сайтах иных участников разработки
	Май - Октябрь 2017 года

	1.4.Подготовка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки
	Ноябрь 2017

	Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проектов профессиональных стандартов, доработка и согласование
	

	2.1.Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проектов профессиональных стандартов в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта профессионального стандарта крупнейшим работодателям
	Ноябрь  2017 г.– Январь 2018 г.

	Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки с учетом проведенного профессионально-общественного обсуждения и экспертизы 
	Январь 2018 г.

	2.2. Согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей, общероссийскими профессиональными союзами и профильным советом по профессиональным квалификациям
	Февраль 2017 г.

	
	

	
	



