Приложение 2

План разработки профессионального стандарта 

«Специалист в области электротехнического обеспечения атомной станции»

	№ пп
	Мероприятие
	Срок

	1. 
	В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, в рамках вида профессиональной деятельности выделение обобщенных трудовых функций и составляющих их трудовых функций, описание состава трудовых функций и обоснование их отнесения к конкретным уровням (подуровням) квалификации
	Февраль 2017 года

	2. 
	Разработка проекта Функциональной карты профессиональной деятельности
	Февраль-март 2017 года

	3. 
	Формирование первой версии профессионального стандарта. Проведение информирования общественности, представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки проекта профессионального стандарта с публикацией сведений на Интернет-сайте http://rosatom-cipk.ru/
	[bookmark: _GoBack]Март-апрель 2017 года

	4. 
	Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта. Согласование проекта профессионального стандарта с СПК АЭ
	Апрель - июнь 2017 года

	5. 
	Доработка проекта профессионального стандарта с учетом экспертных заключений, результатов обсуждения
	Май-июнь 2017 года

	6. 
	Окончание разработки
	Июнь 2017 года




