Приложение 2
План 
разработки Профессионального стандарта (ПС) 
физический терапевт
	№№

п/п
	Направление работы
	Срок исполнения

	1.
	Подготовительный этап разработки ПС: Начало разработки профессионального стандарта. Формирование рабочей группы.
	24 сентября 2015 г.

	2.
	Подготовительный этап разработки ПС: Формирование  и обучение рабочей группы. Изучение всех нормативных и методических документов, обеспечивающих разработку и утверждение ПС (Правила разработки, утверждения и применения ПС; Макет ПС; Методические рекомендации; Уровни квалификации)
	09 октября 2015 г.

	3.
	Подготовительный этап разработки ПС: Определение организаций, которые станут  разработчиками профессионального стандарта, распределение полномочий. 
	До 05 ноября 2015 г.

	4.
	Регистрация на портале «Профессиональный стандарт»
	До 10.03. 2017 г.

	5.
	Разработка проекта ПС:

Сбор российских и международных (зарубежных) материалов по физической терапии характеризующих деятельность для обобщения и  анализа с использованием  всех доступных источников:

· Текущее состояние 

· Нормативно-правовые акты, ГОСТы и иные организационно-распорядительные документы 
· Тарифно-квалификационные характеристики
· Перспективы развития физической терапии
	До 19 февраля 2017 г.

	6.
	Разработка проекта ПС:
Составление Карты профессиональной деятельности, в том числе разработка проекта перечня ОТФ и ТФ анализ квалификационных характеристик всех доступных материалов, содержащих актуальные характеристики профессиональной деятельности,
опрос экспертов.
	До 24 февраля 2017 г.

	7.
	Разработка проекта ПС:

Подготовка проекта профессионального  стандарта "физический терапевт"
	До 29 марта 2017 г.

	8.
	Обсуждение проекта ПС:

Организация профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта путем:

· Проведения конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий (не менее 3 мероприятий), включая итоговое мероприятие для обсуждения результатов работы
· Размещения информации о профессиональных стандартах в средствах массовой информации (не менее 3 публикаций).
	С 29 марта 2016 г. до 30 марта 2017 г.

	9.
	Доработка проекта ПС:

Организация проведение мониторинга технологий и содержания профессиональной деятельности в целях внесения изменений в проект профессионального стандарта 
	До 30 апреля 2017 г.

	10.
	Доработка проекта ПС:

Привлечение экспертного сообщества для проведения научно-практических семинаров и иных публичных мероприятий для обсуждения перспектив развития профессиональных квалификаций.
	С 30 августа 2016 г. до 30 апреля 2017 г.

	11.
	Доработка проекта ПС:

Подготовка окончательной редакции проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к профессиональному стандарту
	До 30 апреля 2017 г.

	12.
	Доработка проекта ПС:

Организация профессионально-общественного обсуждения доработанного проекта профессионального стандарта путем обсуждения с экспертами, не участвующими в разработке проекта ПС,
с экспертами сферы труда и сферы профессионального образования,
с объединениями работодателей и профессиональными сообществами
	До 20 апреля 2017 г.

	13.
	Доработка проекта ПС:
Внесение корректив  в проект ПС по итогам обсуждения Составления перечня поступивших замечаний/предложений 


	До 20 мая 2018 г.

	14.
	Передача документов в МТ РФ:

Представление проекта ПС на утверждение, а также комплекта документов: 

· Пояснительной записки к проекту профессионального стандарта;

· Сведения об организациях, принявших участие в разработке профессионального стандарта.

· Информацию о результатах обсуждения проекта профессионального стандарта с представителями работодателей, профессиональных сообществ, профессиональных союзов (их объединений) и других заинтересованных организаций;

· Документы, подтверждающие обсуждение проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, объединениями работодателей и профессиональными союзами федерального уровня
	До 28.09. 2018 г.


