План разработки
проекта профессионального стандарта
«Бортпроводник воздушного судна гражданской авиации»
	Наименование этапа
	Мероприятия
	Срок выполнения

	Подготовительный
	Формирование рабочей группы. 
Подготовка детального плана разработки стандарта.
Проведение методологических семинаров для методологов и экспертов по модели разработки профессиональных стандартов. 
	Январь
2018 г.

	Первичное исследование и анализ вида профессиональной деятельности. Подготовка функциональной карты.
	Проведение первичного исследования вида профессиональной деятельности.
[bookmark: _GoBack]Проведение структурированного описания содержания трудовой деятельности в рамках вида профессиональной деятельности.
Проведение количественного и качественного анализа вида деятельности, перспектив ее развития.
Проведение анализа деятельности по отраслям
	Январь-февраль
2019 г.

	Разработка проекта (первой редакции) стандарта
	Формирование карты профессиональной деятельности 
Структурирование и описание основных процессов
Описание квалификации и характеристик трудовых функций
	Март-Апрель 2019 г.

	Проведение профессиональных слушаний
	Проведение профессионального обсуждения подготовленных материалов. Взаимодействие с экспертами.
Формирование второй редакции проекта профессионального стандарта «Бортпроводник воздушного судна гражданской авиации» 
	Май-Июнь 2019 г.

	Профессионально-общественное обсуждение/экспертиза профессионального стандарта
	Проведение профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта.
Доработка проекта профессионального стандарта с учетом полученных в ходе обсуждения предложений.
	Июль-Август 
2019 г.

	Представление проекта ПС «Бортпроводник воздушного судна гражданской авиации» в Минтруд России
	
	Сентябрь
2019 г.



