Приложение 2
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выполнения работ по разработке профессиональных стандартов
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ

	Формирование рабочей группы по разработке проектов профессиональных стандартов
	16 мая 2018 года

	Подача уведомлений в Минтруд России о разработке проектов профессиональных стандартов http://profstandart.rosmintrud.ru
	23-25 мая 2018 года

	Анализ тарифно-квалификационных характеристик, содержащихся в квалификационных справочниках, государственных стандартах и иных нормативных правовых актов, в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим проектам разрабатываемых профессиональных стандартов 
	26 мая 2018 года

	Подготовка проектов разрабатываемых профессиональных стандартов и пояснительных записок к ним
	31 мая 2018 года

	Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проектов профессиональных стандартов в сети Интернет и СМИ, рассылка проектов профессиональных стандартов крупнейшим работодателям
	Июнь 2018 г.

	Доработка проектов профессиональных стандартов и пояснительных записок к ним с учетом проведенного профессионально-общественного обсуждения и экспертизы Заказчика
	Июнь-июль 2018 г.

	Согласование проектов профессиональных стандартов с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, с профильным советом по профессиональным квалификациям (СПК РТ и КД)
	Июль-август 2018 г.

	Представление проектов профессиональных стандартов в Минтруд России для проведения экспертизы, согласования проектов профессиональных стандартов с Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям
	Сентябрь 2018 г.

	Представление Заказчику отчетной документации по результатам выполнения 2 этапа выполнения Работ
	30 сентября 2018 г.





