
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения Работ  

Наименование Работ 

Сроки 

выполнения 

Работ 

Этап 1. Разработка проектов профессиональных стандартов с 01 марта 2017 

года по 23 июня 

2017 года 

1.1. Формирование рабочей группы по разработке проектов 

профессиональных стандартов 

по 30 апреля 2017 

года 

1.2. Анализ востребованности и перспективности профессии, 

запросов работодателей по описанию вида профессиональной 

деятельности, тарифно-квалификационных характеристик, 

содержащихся в квалификационных справочниках, 

государственных стандартах и иных нормативных правовых актов в 

которых определены требования к квалификации по профессиям, 

должностям, специальностям по видам профессиональной 

деятельности, соответствующим разрабатываемым проектам 

профессиональных стандартов 

по 20 мая 2017 

года 

1.3. Подготовка проектов профессиональных стандартов и 

пояснительных записок к ним 

по 31 мая 2017 

года 

1.4. Проведение работ по отбору экспертов и организаций, на базе 

которых будет проводиться апробация проектов профессиональных 

стандартов 

Май – по 10  

июня 2017 года 

1.5. Информирование представителей заинтересованных 

организаций о состоянии разработки и согласования проектов 

профессиональных стандартов, публикация хода работ в сети 

Интернет, на сайте Исполнителя, и сайтах иных участников 

разработки 

Апрель – по 20 

июня 2017 года 

1.6. Представление Заказчику отчетных документов по результатам 

выполнения Работ по этапу 1 

по 23 июня 2017 

г. 

Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проектов 

профессиональных стандартов, доработка и согласование 

с 24 июня 2017 

года по 10 

сентября 2017 

года 

2.1. Доработка проектов профессиональных стандартов и 

пояснительных записок к ним с учетом рекомендаций Заказчика 

с 24 июня 2017 

года по 14 июля 

2017 года 

2.2. Организация и проведение профессионально-общественного 

обсуждения, в том числе путём проведение конференций, круглых 

столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение 

информации о ходе разработки проектов профессиональных 

стандартов в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта 

профессионального стандарта крупнейшим работодателям 

Июнь-август 2017 

г. 



2.3. Доработка проектов профессиональных стандартов и 

пояснительных записок к ним с учетом проведенного 

профессионально-общественного обсуждения и замечаний  

Заказчика 

Август – по 9 

сентября 2017 г. 

2.4. Согласование проекта профессионального стандарта с 

ведущими профильными профессиональными ассоциациями, 

общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и 

общероссийскими профессиональными союзами 

Август – по 9 

сентября 2017 г. 

2.5. Согласование проекта профессионального стандарта с 

профильным советом по профессиональным квалификациям 

по 9 сентября 

2017 г. 

2.6. Представление Заказчику отчетных документов по результатам 

выполнения Работ по этапу 2  

по 10 сентября 

2017 г. 

 


