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выполнения работ
	Наименование работ
	Сроки выполнения Работ

	Этап 1. Разработка проекта профессионального стандарта
	до 01.05.2020

	1.1 Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта 
	до 13.05.2019

	1.2. Подготовка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему
	до 31.08.2019

	1.3. Информирование представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и согласования проекта профессионального стандарта, публикация хода работ в сети Интернет, на сайте Исполнителя, и сайтах иных участников разработки
	до 01.03.2020

	Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проекта профессионального стандарта, доработка и согласование
	до 01.12.2019

	2.1. Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путем проведения конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта профессионального стандарта крупнейшим работодателям
	до 01.12.2019

	2.2. Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему с учетом проведенного профессионально-общественного обсуждения
	до 01.12.2019

	2.3. Согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами
	до 30.01.2020

	2.4. Согласование проекта профессионального стандарта с профильным советом по профессиональным квалификациям
	до 31.03.2020

	2.5. Подготовка комплекта документов для внесения проекта профессионального стандарта в Минтруд России
	до 01.05.2020



