КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения Работ
	Наименование работ
	Сроки выполнения Работ

	Этап 1. Разработка проектов профессиональных стандартов (актуализированных)
	с 01 марта 2017 года по 16 июня 2017 года

	1.1 Формирование рабочей группы по разработке проектов профессиональных стандартов (актуализированных)
	по 30 апреля 2017 года

	1.2. Анализ потребности рынка и работодателей по вопросам необходимости актуализации содержания утвержденного профессионального стандарта 
	по 20 мая 2017 года

	1.3. Подготовка проектов профессиональных стандартов (актуализированных) и пояснительных записок к ним
	по 31 мая 2017 года

	1.4. Проведение работ по отбору экспертов и организаций, на базе которых будет проводиться апробация проектов профессиональных стандартов (актуализированных)
	Май-10 июня 2017 года

	1.5. Информирование представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и согласования проектов профессиональных стандартов (актуализированных), публикация хода работ в сети Интернет, на сайте Исполнителя, и сайтах иных участников разработки
	Апрель - 20 июня 2017 года

	1.7. Представление Заказчику отчетной документации по результатам выполнения Работ по этапу 1
	по 23 июня 2017 г.

	Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проектов профессиональных стандартов (актуализированных), доработка и согласование
	с 24 июня 2017 года по 10 сентября 2017 года

	2.1. Доработка проектов профессиональных стандартов (актуализированных) и пояснительных записок к ним с учетом экспертизы Заказчика
	с 24 июня 2017 года – 14 июля 2017 года

	2.2. Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведения конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проектов профессиональных стандартов (актуализированных) в сети Интернет и СМИ, рассылка проектов профессиональных стандартов (актуализированного) крупнейшим работодателям
	Июнь-август 2017 г.

	2.3. Доработка проектов профессиональных стандартов (актуализированных) и пояснительных записок к ним с учетом проведенного профессионально-общественного обсуждения и экспертизы Заказчика
	Август – по 9 сентября 2017 г.

	2.4. Согласование проекта профессионального стандарта (актуализированного) с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами
	Август – по 9 сентября 2017 г.

	2.5. Согласование проекта профессионального стандарта (актуализированного) с профильным советом по профессиональным квалификациям
	по 9 сентября 2017 г.

	2.6. Представление Заказчику отчетной документации по результатам выполнения Работ по этапу 2
	по 10 сентября 2017 г.
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