График работ по разработке/актуализации ПС
2019 год
СПК определяет куратора и формирует рабочие группы по разработке\актуализации ПС


	п\п
	Вид (этапы) работ
	Сроки
	Примечания
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	1.
	Создание рабочей группы;

	до 15 февраля
	

	2.
	Подготовка проекта ПС
	16 февраля – 31 марта
	26 февраля- 2 марта: консультация-обсуждение проекта 2 раздела ПС
16 марта- 23 марта: консультация-обсуждение проекта ПС
до 31 марта: доработка проекта ПС по итогам консультаций

	3.
	Профессионально-общественное обсуждение (ПОО) проекта ПС
	1 апреля – 30 июня
	Публикация проекта ПС для обсуждения.
Проведение мероприятий, экспертных встреч, сбор, систематизация и анализ замечаний\предложений

	4.
	Доработка проекта ПС по итогам ПОО
	1 июля – 14 августа
	

	5.
	Подготовка комплекта документов для внесения проекта ПС в Минтруд России
	15 августа – 15 сентября
	

	6.
	Внесение проекта ПС и ПЗ к нему в Минтруд России
	23 сентября – 27 сентября
	


График консультационной поддержки 
1. Установочное совещание – 21-24 января.
2. Установочный семинар с каждой из РГ (1-дневный обучающий) – в период с 7 по 20 февраля.
3. Консультации на каждом этапе работ (п.п. 2-5) – 1-2 очные консультации (или ежемесячные; по запросу)
