План разработки

проекта профессионального стандарта

«Пилот пилотируемого воздушного судна гражданской авиации коммерческих воздушных перевозок»
	Наименование этапа
	Мероприятия
	Срок выполнения

	Подготовительный
	Формирование рабочей группы. 

Подготовка детального плана разработки стандарта.

Проведение методологических семинаров для методологов и экспертов по модели разработки профессиональных стандартов. 
	Июнь-июль 2020 г.

	Первичное исследование и анализ вида профессиональной деятельности. Подготовка функциональной карты.
	Проведение первичного исследования вида профессиональной деятельности.

Проведение структурированного описания содержания трудовой деятельности в рамках вида профессиональной деятельности.

Проведение количественного и качественного анализа вида деятельности, перспектив ее развития.

Проведение анализа деятельности по отраслям
	Август-октябрь 2020 г.

	Разработка проекта (первой редакции) стандарта
	Формирование карты профессиональной деятельности 
Структурирование и описание основных процессов

Описание квалификации и характеристик трудовых функций
	Ноябрь-декабрь 2020 г.

	Проведение профессиональных слушаний
	Проведение профессионального обсуждения подготовленных материалов. Взаимодействие с экспертами.

Формирование второй редакции проекта профессионального стандарта «Пилот пилотируемого воздушного судна гражданской авиации коммерческих воздушных перевозок»
	Январь-февраль 2021 г.

	Профессионально-общественное обсуждение/экспертиза профессионального стандарта
	Проведение профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта.
Доработка проекта профессионального стандарта с учетом полученных в ходе обсуждения предложений.
	Март-апрель 2021 г.

	Представление проекта ПС «Пилот пилотируемого воздушного судна гражданской авиации коммерческих воздушных перевозок» в Минтруд России
	
	Июнь-июль 2021 г.


