

План разработки проекта профессионального стандарта (ПС) «Техник протезно-ортопедических изделий» (с указанием сроков начала и завершения разработки)

	№ п/п
	Описание этапа
	Начало
	Завершение

	1
	Разработка проекта ПС
	Апрель 2019
	Май 2019

	2
	Проведение общественных обсуждений проекта ПС
	Июнь 2019
	Июль 2019

	3
	Корректировка проекта ПС с учетом полученных замечаний и предложений
	Июль 2019
	Август 2019

	4
	Написание пояснительной записки к проекту ПС
	Июль 2019
	Август 2019

	5
	Заполнение формы ПС на сайте «Программно-аппаратного комплекса «Профессиональные стандарты»
	Сентябрь 2019
	Сентябрь 2019

	6
	Направление проекта ПС на рассмотрение в Минтруд 
	Сентябрь 2019
	Сентябрь 2019



