 
Календарный план по разработке профессионального стандарта
[bookmark: _GoBack]«Специалист по разработке энергоустановок, работающих на водородосодержащем топливе»



	№ этапа
	Наименование работ
	Срок выполнения

	1. 
	Размещение уведомления о разработке/актуализации ПС на сайте Минтруда России
	Июнь 2024

	2. 
	Проведение установочной встречи с экспертами-разработчиками
	Июнь 2024

	3. 
	Разработка проекта ПС с участием экспертов и заинтересованных сторон
	Июнь-июль 2024

	4. 
	Консультации в профессиональном сообществе
	Август 2024

	5. 
	Доработка материалов по итогам обсуждения с профессиональным сообществом
	Август 2024

	6. 
	Проведение профессионально-общественного обсуждения 
	Октябрь 2024

	7. 
	Доработка ПС и ПЗ по результатам ПОО
	Октябрь 2024

	8. 
	Подготовка пакета документов (ПС и ПЗ) для рассмотрения Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии
	Октябрь 2024

	9. 
	Подготовка пакета документов (ПС и ПЗ) и направление проекта в Минтруд России
	Ноябрь 2024
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