График проведения работ по разработке\ актуализации профессионального стандарта 

	п\п
	Вид (этапы) работ
	Сроки

	1.
	Создание рабочей группы
	до 10 января 2020 года

	2.
	Подготовка проекта ПС (для обсуждения)
	до 1 марта 2020 года

	3.
	Профессионально-общественное обсуждение (ПОО) проекта ПС
	до 1 июня 2020 года

	4.
	Доработка проекта ПС по итогам ПОО
	до 1 июля 2020 года

	5.
	Подготовка комплекта документов для внесения проекта ПС в Минтруд России
	до 15 июля 2020 года

	6.
	Внесение проекта ПС и ПЗ к нему в Минтруд России
	август 2020 года



