Приложение 2
План разработки профессионального стандарта
«Инженер-экономист машиностроительной организации»

	Сроки выполнения
	Этапы работ

	Первый этап (подготовительный)

	10.01.2019 –
16.04.2019
	– формирование экспертной группы, в состав которой войдут руководители подразделений и специалисты-эксперты по теме, представители профессионального сообщества

	
	[bookmark: _GoBack]– анализ существующих профессиональных стандартов по близким видам профессиональной деятельности

	
	– определение количества уровней и наименований квалификаций

	
	– формирование общего подхода к разработке проекта, предварительное описание обобщенных трудовых функций

	Второй этап (основной)

	
16.04.2019 –
14.08.2019
	– проведение исследований для определения обобщенных трудовых, трудовых функций и уровней квалификации, обобщение результатов исследований 

	
	- обсуждение результатов с экспертами и заинтересованными организациями; анализ, описание и уточнение обобщенных трудовых функций, трудовых функций, определение уровней квалификации

	
	- подготовка проекта профессионального стандарта

	
	– сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию проекта профессионального стандарта (в случае наличия таких замечаний).

	Третий этап (заключительный)

	14.08.2019
30.02.2020
	– актуализация и доработка проекта профессионального стандарта в соответствии с полученными в ходе общественного обсуждения замечаниями и предложениями

	
	– подготовка материалов (окончательного варианта проекта профессионального стандарта и пояснительной записки)

	
	– направление проекта профессионального стандарта в Министерство труда и социальной защиты РФ на рассмотрение и утверждение



