[bookmark: _GoBack]График проведения работ по актуализации профессиональных стандартов
от рабочей группы СПК РТ И КД

	п/п
	Вид (этапы) работ
	Сроки

	1.
	Создание рабочей группы
	до 18 января 2020 г.

	2.
	Подготовка проекта ПС (для обсуждения)
	до 15 марта 2020 г.

	2.1.
	Рабочее совещание с ВНИИ труда 
	23 января 2020 г.

	2.4.
	Рабочее совещание с ВНИИ труда 
	2 марта 2020 г.

	2.5.
	Рабочее совещание с ВНИИ труда 
	23 марта 2020 г.

	3.
	Профессионально-общественное обсуждение (ПОО) проекта ПС
	до 15 июня 2020 г.

	3.1.
	Проведение ПОО с представителями отрасли. Место проведения ВНИИ труда или ГК Роскосмос.
	07 апреля 2020 г. 

	3.2.
	Проведение ПОО с представителями отрасли. Место проведения: ВНИИ труда или ГК Роскосмос.
	21 апреля 2020 г.

	3.3.
	Проведение ПОО с представителями отрасли. Место проведения: ВНИИ труда или ГК Роскосмос.
	18 мая 2020 г. 


	3.4.
	Проведение ПОО с представителями отрасли. Место проведения: ВНИИ труда или ГК Роскосмос.
	28 мая 2020г.

	3.5.
	Проведение ПОО с представителями отрасли. Место проведения: ВНИИ труда или ГК Роскосмос.
	8 июня 2020 г. 


	3.6.
	Проведение ПОО с представителями отрасли. Место проведения: ВНИИ труда или ГК Роскосмос.
	23 июня 2020 г.

	4.
	Доработка проекта ПС по итогам ПОО
	до 15 июля 2020 г.

	4.1.
	Рабочее совещание с ВНИИ труда 
	30 июня 2020 г.

	4.2.
	Рабочее совещание с ВНИИ труда 
	14 июля 2020 г.

	4.3.
	Рабочее совещание с ВНИИ труда 
	7 августа 2020 г.

	5.
	Подготовка комплекта документов для внесения проекта ПС в Минтруд России
	до 15 августа 2020 г.

	6.
	Внесение проекта ПС и ПЗ к нему в Минтруд России
	август-сентябрь 2020 г.



