Приложение 2

График проведения работ по разработке\ актуализации профессионального стандарта 

	п\п
	Вид (этапы) работ
	Сроки

	1.
	Создание рабочей группы
	до 23 марта 2022 года

	2.
	Подготовка проекта ПС (для обсуждения)
	до 15 мая 2022 года

	3.
	Профессионально-общественное обсуждение (ПОО) проекта ПС
	до 10 июня 2022 года

	4.
	Доработка проекта ПС по итогам ПОО
	до 20 июня 2022 года

	5.
	Подготовка комплекта документов для внесения проекта ПС в Минтруд России
	[bookmark: _GoBack]до 10 июля 2022 года

	6.
	Внесение проекта ПС и ПЗ к нему в Минтруд России
	1 августа 2022 года



