Приложение № 2
к Уведомлению об актуализации профессионального стандарта

План актуализации профессионального стандарта
«Специалист по кинологии»


Начало работ: с 10 февраля 2020 года
Окончание работ: 29 декабря 2020 года
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	Наименование работ
	Сроки выполнения работ

	Этап 1. Разработка проекта профессионального стандарта (актуализированного)
	с 10 февраля 2020 года по 01 июня 2020 года

	Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта (актуализированного)
	До 10 февраля 2020 года

	Подготовка проекта профессионального стандарта (актуализированного) для обсуждения
	до 01 июня 2020 года

	Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проекта профессиональных стандартов (актуализированного), доработка и согласование
	

	Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта (актуализированного)  в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта  крупнейшим работодателям
	до 1 июля 2020 года

	Доработка проекта профессионального стандарта (актуализированного) и пояснительной записки по итогам профессионально-общественного обсуждения и экспертизы заказчика.  Подготовка проекта пояснительной записки
	до 1 сентября 2020 года

	Согласование проекта профессионального стандарта (актуализированного) с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами
	до 15 сентября 2020 года

	Согласование проекта профессионального стандарта (актуализированного) с профильным советом по профессиональным квалификациям
	до 15 сентября 2020 года

	Подготовка комплекта документов для внесения проекта ПС в Минтруд России
	до 25 сентября 2020 года

	Внесение проекта ПС и ПЗ к нему в Минтруд России
	до 01 октября 2020 года

	Доработка проекта профессионального стандарта (актуализированного) и пояснительной записки по итогам рассмотрения в Минтруде России
	ноябрь 2020 года

	Окончание работ
	28 декабря 2020 года



