План разработки профессионального стандарта
[bookmark: _GoBack]Инженер горный ( открытая разработка месторождений полезных ископаемых)
	№ этапа
	Наименование этапа работы
	Сроки

	1. 
	Принятие Правлением решения о разработке ПС в инициативном порядке
	05.11. 2019г.

	2.
	Разработка документов:
- уведомление о разработке ПС;
- обоснование необходимости разработки ПС;
- план разработки ПС;
- список организаций, привлекаемых к разработке ПС
	Октябрь-ноябрь

	3.
	Размещение на сайте profstandart.rosmintrud.ru. уведомления о разработке ПС в инициативном порядке
	05.11.2019г.

	4. 
	Анализ квалификационных характеристик, знаний и умений, предъявляемых к виду профессиональной деятельности в организациях угольной промышленности (членов А ОООРУП)
	Февраль 2020г.

	5.
	Сбор требований к работникам возможных наименований  должностей (ий), предъявляемых современными условиями производства
	Март 2020г.

	6.
	Формирование декомпозиции ВПД-ОТФ-ТФ-ТД
	Апрель 2020г.

	7.
	Формирование декомпозиции ТД-НУ-НЗ
	Апрель 2020г.

	8. 
	Проверка декомпозиций по наполнению и формирование декомпозиции ОТФ-ТФ-ТД-НУ-НЗ
	Май 2020г.

	9. 
	Профессионально-общественное обсуждение декомпозиции среди экспертов рабочей группы с привлечением к обсуждению полномочного представителя отраслевого профсоюза 
	Июнь 2020г.

	10. 
	Доработка проекта декомпозиции экспертами специализированной рабочей группы с учетом поступивших предложений по результатам профессионально-общественного обсуждения. Формирование приложения 3 к пояснительной записке к профессиональному стандарту
	Июнь 2020 г.

	11. 
	Заполнение макета ПС на основании согласованной по результатам профессионально-общественного обсуждения и с учетом мнения полномочного представителя отраслевого профсоюза декомпозиции ОТФ-ТФ-ТД-НЗ-НУ
	Июль 2020г.

	12.
	Размещение на сайте А ОООРУП проекта профессионального стандарта для проведения профессионально-общественного обсуждения 
	 Июль 2020г.

	13.
	Внесение изменений в проект ПС по результатам профессионально – общественного обсуждения
	Август 2020г.

	14.
	Подготовка пояснительной записки 
	Сентябрь 2020г.

	15.
	Согласование проекта ПС с организациями – членами Объединения и с отраслевым профсоюзом
	Сентябрь 2020г

	16. 
	Подготовка пакета документов для предоставления в Минтруд:
- проект ПС;
- пояснительная записка к проекту ПС;
- сведения об организациях, принимающих участие в разработке ПС;
- выписку из протокольного решения Правления, содержащего одобрение ПС
	Октябрь 2020г.

	17.
	Предоставление пакета документов на рассмотрение в Минтруд
	Ноябрь 2020г.

	18.
	Анализ замечаний по результатам общественного обсуждения. Доработка проекта.
	Декабрь 2020г.

	19
	Рассмотрение и утверждение Национальным советом при Президенте РФ
	Февраль 2021г.



