

Начало разработки проекта профессионального стандарта: май 2017 года

Окончание разработки проекта профессионального стандарта: 31 декабря 2017 года

**План-график
по разработке проекта профессионального стандарта специалиста по разработке
неметаллических композиционных материалов и покрытий в ракетно-космической
промышленности**

Наименование работ	Сроки выполнения работ
Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта	Май 2017
Анализ тарифно-квалификационных характеристик, содержащихся в квалификационных справочниках, государственных стандартах и иных нормативных правовых актов, в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по виду профессиональной деятельности, соответствующей проекту профессионального стандарта	Май 2017
Подача уведомления в Минтруд России о разработке проекта профессионального стандарта http://profstandart.rosmintrud.ru	Июнь 2017
Подготовка проекта профессионального стандарта	Июнь-июль 2017
Формирование пояснительной записки к проекту профессионального стандарта	Июль-август 2017
Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведения конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта профессионального стандарта крупнейшим работодателям	Июнь-август 2017
Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему с учетом проведенного профессионально-общественного обсуждения	Август 2017
Согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, с профильным советом по профессиональным квалификациям (СПК РТ и КД)	Август 2017
Представление проекта профессионального стандарта с пояснительной запиской к нему в Минтруд России для проведения экспертизы, согласования проекта профессионального стандарта с Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям	Сентябрь 2017
Сопровождение проекта профессионального стандарта при его рассмотрении Минтрудом России, доработка при наличии замечаний, повторное представление проекта профессионального стандарта при необходимости	Сентябрь-декабрь 2017
Представление в ГК «Роскосмос» отчетной документации по результатам выполнения работ	Декабрь 2017