



Исх. № 464 от 02 ноября 2015 года
Скорректирован 07 марта 2018 года

Приложение 2 к Уведомлению о разработке проекта профессионального стандарта
«Консультант по налогам и сборам»

**План разработки проекта профессионального стандарта
«Консультант по налогам и сборам» (далее – проект)**

№	Этапы	Сроки проведения
1.	Подготовительный этап Формирование рабочей группы по разработке проекта. Анализ российских и международных профессиональных стандартов по схожим видам деятельности, квалификационных характеристик в действующих классификаторах. Формирование общего подхода к подготовке проекта, предварительное обсуждение обобщенных трудовых функций.	Ноябрь-декабрь 2015 года
2.	Основной этап 2.1. Разработка проекта Проведение исследований для определения обобщенных трудовых, трудовых функций и уровней квалификации. Обобщение результатов исследований. Обсуждение результатов с экспертами и заинтересованными организациями. Анализ, описание и уточнение обобщенных трудовых функций, трудовых функций, определение уровней квалификации. Подготовка предварительного проекта. 2.2. Организация общественного обсуждения проекта Обсуждение проекта с аттестованными консультантами по налогам и сборам. Обсуждение проекта с экспертами, представителями работодателей и образовательных организаций (Круглый стол). Обсуждение проекта на официальном интернет-сайте Палаты налоговых консультантов www.palata-nk.ru Сбор, обобщение и анализ замечаний, внесение изменений в проект.	Январь 2016 – декабрь 2017 Май 2016-декабрь 2018
3.	Заключительный этап Подготовка пакета документов для представления в Минтруд России. Взаимодействие с Минтрудом России, Национальным Советом при Президенте России по профессиональным квалификациям в порядке, предусмотренном законодательством	Октябрь-декабрь 2019

Директор

Т.В. Иоффе