

ПЛАН

разработки профессионального стандарта

«Специалист в области коммерческой концессии (франчайзинга)»

ООО УК «Брендберри» составило план разработки профессионального стандарта «Специалист в области коммерческой концессии (франчайзинга)» с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» и документов, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с целью методического обеспечения разработки профессиональных стандартов, а именно:

- Уровни квалификаций в целях подготовки профессиональных стандартов;
- Методические рекомендации по разработке профессиональных стандартов;
- Макет профессионального стандарта.

В соответствии с планом, разработка профессионального стандарта «Специалист в области коммерческой концессии (франчайзинга)» будет проводиться согласно следующим этапам:

Этап 1. Изучение российского и зарубежного опыта работы специалистов в области коммерческой концессии в разных сферах деятельности, формирование профессиональных стандартов в области коммерческой концессии (франчайзинга), проведение в режиме мониторинга

аналитического исследования «Деятельность специалистов в области коммерческой концессии (франчайзинга) в Российской Федерации».

Срок реализации 1-го этапа: 15 июля – 1 сентября 2015 г.

Этап 2. Формирование рабочего понятийного аппарата, создание терминологической базы и разработка унифицированного плана профессиональных стандартов, сформированных на основе научных источников, образцов отечественных стандартов профессиональной деятельности в области коммерческой концессии (франчайзинга).

Срок реализации 2-го этапа: 1 сентября - 1 января 2016 г.

Этап 3. Проведение широкомасштабного исследования «Специалист в области коммерческой концессии (франчайзинга)» в Российской Федерации: становление, тенденции развития и перспективы».

Срок реализации 3-го этапа: 1 января - 1 ноября 2016 г.

Этап 4. Организация и проведение рейтингового процесса в среде организаций, подразделений/служб и специалистов в области коммерческой концессии (франчайзинга). Анализ практических бизнес-кейсов специалистов в области коммерческой концессии (франчайзинга), формирование, апробация и усовершенствование комплекса проектов профессиональных стандартов.

Срок реализации 4-го этапа: 1 ноября 2016 г. – 1 ноября 2017 г.

Этап 5. Формирование рабочей модели профессиональных стандартов деятельности специалистов в области коммерческой концессии (франчайзинга) на базе соответствующего образовательного стандарта, с учетом результатов исследования.

Срок реализации 5-го этапа: 1 ноября 2017 - 1 марта 2018 г.

Этап 6. Углубленная проработка должностных обязанностей, перечня базовых знаний, умений и профессиональных навыков, формулировок основных требований к квалификации специалистов в области коммерческой концессии (франчайзинга), апробация полученных результатов.

Срок реализации 6-го этапа: 1 марта 2018 – 31 декабря 2018 г.

Этап 7. Обсуждение проекта профессионального стандарта «Специалист в области коммерческой концессии (франчайзинга)» на заседаниях круглых столов, в дискуссионных центрах, на семинарах, конференциях и форумах, проведение углубленных интервью, получение экспертных заключений, с учетом мнений экспертов, представляющих объединения работодателей, работодателей, отраслевые профессиональные сообщества, саморегулируемые организации, иные некоммерческие организации с участием образовательных организаций профессионального образования и других заинтересованных организаций.

Срок реализации 7-го этапа: 1 января 2018 - 1 января 2019 г.

Этап 8. Презентация проекта профессионального стандарта «Специалист в области коммерческой концессии (франчайзинга)» на форумах, конференциях, выставках, других мероприятиях.

Срок реализации 8-го этапа: 1 января 2019 - 31 декабря 2019 г.

Этап 9. Разработка пакета документации и согласование базовых положений проекта профессионального стандарта «Специалист в области

коммерческой концессии (франчайзинга)», с целью внесения в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Срок реализации 9-го этапа: 1 января – 30 ноября 2020 г.

Этап 10. Внесение проекта профессионального стандарта «Специалист в области коммерческой концессии (франчайзинга)» в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Срок реализации 10-го этапа: 1- 20 декабря 2020 г.

Планируемый итоговый срок подготовки проекта профессионального стандарта: 20 декабря 2020 г.,

Разработка проекта профессионального стандарта «Специалист в области коммерческой концессии (франчайзинга)», согласно п. 3 «Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов», будет осуществляться совместно с объединениями работодателей, работодателями, отраслевыми профессиональными сообществами, саморегулируемыми организациями, иными некоммерческими организациями с участием образовательных организаций профессионального образования и других заинтересованных организаций.

Авторские права на итоговый информационный продукт, состоящий из пакета документации, включающего, в том числе, профессиональные стандарты в области коммерческой концессии (франчайзинга) (вначале проекты, а после утверждения – итоговые варианты) регламентируются правом на интеллектуальную собственность разработчиков профессиональных стандартов законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности, а именно: законодательством об

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Брендберри»

Юридический адрес: 119019, Москва, ул. Новый Арбат, д.21

ИНН/КПП 7704804547/770401001

ОГРН/БИК 1127746233240/044525388



авторском праве и смежных правах и законодательством об объектах промышленной собственности (патентах и товарных знаках).

Генеральный директор



/Е.А. Скареднова/