

ПЛАН
выполнения работ по разработке проектов профессиональных стандартов
в 2017 году

Наименование работ	Срок выполнения работ
1. Проведение анализа российских и международных (зарубежных) профессиональных стандартов по видам профессиональной деятельности, схожим с разрабатываемыми профессиональными стандартами	Январь 2017 г.
2. Проведение анализа состояния и перспектив развития соответствующих видов экономической деятельности, групп занятий, к которым относятся профессиональные стандарты	Январь 2017 г.
3. Проведение анализа тарифно-квалификационных характеристик, содержащихся в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, и квалификационные характеристики, содержащиеся в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих	Январь 2017 г.
4. Проведение анализа нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных документов, в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим разрабатываемым профессиональным стандартам	Январь 2017 г.
5. Разработка функциональных карт видов профессиональной деятельности	Февраль 2017 г.
6. . Подготовка проектов профессиональных стандартов	Март - апрель 2017 г.
7. Проведение опроса профессионалов	Апрель – май 2017 г.
8. . Проведение профессионально-общественного обсуждения	Июнь-июль 2017 г.
9. Доработка проектов профессиональных стандартов	Август 2017 г.
10. Предоставление проектов профессиональных стандартов в Минтруд России	Сентябрь 2017 г.
11. Устранение замечаний Минтруда РФ	Сентябрь 2017 г.

12. Подготовка отчетов по
профессиональным стандартам

Октябрь 2017 г.