

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работ по разработке проекта профессионального стандарта
«Электромонтажник судовой»

Наименование работ	Сроки выполнения работ
Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта	30 апреля 2017 года
Анализ востребованности и перспективности профессии, запросов работодателей по описанию вида профессиональной деятельности, тарифно-квалификационных характеристик, содержащихся в квалификационных справочниках, государственных стандартах и иных нормативных правовых актов в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим разрабатываемым проектам профессиональных стандартов	20 мая 2017 года
Подготовка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему	31 мая 2017 года
Проведение работ по отбору экспертов и организаций, на базе которых будет проводиться апробация проекта профессионального стандарта	Май-июнь 2017 года
Информирование представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и согласования проекта профессионального стандарта, публикация хода работ в сети Интернет, на сайте Исполнителя, и сайтах иных участников разработки	Апрель-июнь 2017 года
Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему с учетом экспертизы Заказчика	Май-июнь 2017 года
Представление Заказчику отчетной документации по 1 этапу выполнения Работ	9 июня 2017 г.
Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта профессионального стандарта крупнейшим работодателям	Июнь-август 2017 г.
Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему с учетом проведенного профессионально-общественного обсуждения и экспертизы Заказчика	Август - сентябрь 2017 г.
Согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами	Август - сентябрь 2017 г.
Согласование проекта профессионального стандарта с профильным советом по профессиональным квалификациям	Август - сентябрь 2017 г.
Представление Заказчику отчетной документации по результатам выполнения 2 этапа выполнения Работ	10 сентября 2017 г.