

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работ по пересмотру (актуализации) профессионального стандарта
«Парусник»

Наименование работ	Сроки выполнения работ
Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта (актуализированного)	30 апреля 2017 года
Анализ потребности рынка и работодателей по вопросам необходимости актуализации содержания утвержденного профессионального стандарта	20 мая 2017 года
Подготовка проекта профессионального стандарта (актуализированного) и пояснительных записок к ним	31 мая 2017 года
Проведение работ по отбору экспертов и организаций, на базе которых будет проводиться апробация проекта профессионального стандарта (актуализированного)	Май-июнь 2017 года
Информирование представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и согласования проекта профессионального стандарта (актуализированного), публикация хода работ в сети Интернет, на сайте Исполнителя, и сайтах иных участников разработки	Апрель-июнь 2017 года
Доработка проекта профессионального стандарта (актуализированного) и пояснительной записки к нему с учетом экспертизы Заказчика	Май-июнь 2017 года
Представление Заказчику отчетной документации по 1 этапу выполнения Работ	9 июня 2017 г.
Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта (актуализированного) в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта профессионального стандарта (актуализированного) крупнейшим работодателям	Июнь-август 2017 г.
Доработка проекта профессионального стандарта (актуализированного) и пояснительной записки к нему с учетом проведенного профессионально-общественного обсуждения и экспертизы Заказчика	Август - сентябрь 2017 г.
Согласование проекта профессионального стандарта (актуализированного) с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами	Август - сентябрь 2017 г.
Согласование проекта профессионального стандарта (актуализированного) с профильным советом по профессиональным квалификациям	Август - сентябрь 2017 г.
Представление Заказчику отчетной документации по результатам выполнения 2 этапа выполнения Работ	10 сентября 2017 г.