

**План разработки профессионального стандарта  
«Специалист по управлению процессами»**

| №<br>п/п | Мероприятие   | Срок исполнения         | Ответственный |
|----------|---|-------------------------|---------------|
| 1        | Подготовка проекта профессионального стандарта, в том числе:  | Январь-июнь 2016        | ОАО «ММК»     |
| 1.1      | Направление проекта профессионального стандарта в Центр по разработке и актуализации профессиональных стандартов СПК финансового рынка, рассылка проекта профессионального стандарта для проведения обсуждения, в том числе размещение проекта стандарта на сайте ОАО «ММК» ( <a href="http://www.mmk.ru">www.mmk.ru</a> )  | Январь 2016             | ОАО «ММК»     |
| 1.2      | Обсуждение (согласование) проекта профессионального стандарта с представителями работодателей, профессиональных сообществ, профессиональных союзов и др. заинтересованных организаций   | В течение всего срока   | ОАО «ММК»     |
| 1.3      | Информирование представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и согласования проекта профессионального стандарта с публикацией хода работ в сети Интернет, на сайте ОАО «ММК» ( <a href="http://www.mmk.ru">www.mmk.ru</a> ) и сайтах других участников разработки  | В течение всего срока   | ОАО «ММК»     |
| 1.4      | Окончательная подготовка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему   | Июнь 2016               | ОАО «ММК»     |
| 2        | Передача (совместно с Центром по разработке и актуализации профессиональных стандартов СПК финансового рынка) в Министерство труда и социальной защиты РФ (проект профессионального стандарта; пояснительная записка к проекту; сведения об организациях, принявших участие в разработке и согласовании профессионального стандарта; информация о результатах обсуждения проекта профессионального стандарта) | Июль 2016               | ОАО «ММК»     |
| 3        | Взаимодействие с Центром по разработке и актуализации профессиональных стандартов СПК финансового рынка, Министерством труда и социальной защиты РФ по вопросам рассмотрения и утверждения проекта профессионального стандарта.   | Август 2016-ноябрь 2016 | ОАО «ММК»     |

Генеральный директор ОАО «ММК»



П.В. Шилиев