




**Совет по профессиональным квалификациям
в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях**



План разработки профессионального стандарта «Пожарный»

№ п/п	Мероприятия	Результаты реализации	Сроки реализации
1	Организация работы рабочей группы		Январь 2018
2	Проведение анализа российских и международных профессиональных стандартов по схожим или аналогичным видам профессиональной деятельности; Проведение анализа российских профессиональных стандартов по смежным видам деятельности.	Аналитическая справка. Рекомендации разработчикам профессионального стандарта.	Январь-февраль 2018
3	Проведение анализа тарифно-квалификационных характеристик, содержащихся в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, и квалификационные характеристики, содержащиеся в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих; -нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных документов, которыми определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям, в области пожарной безопасности.	Профессионально-квалификационная структура области профессиональной деятельности.	Март 2018
4	Подготовка проекта профессионального стандарта «Пожарный».	Уведомление в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации о разработке проектов профессиональных стандартов. Разработанный проект профессионального стандарта по установленной процедуре.	Апрель-июль 2018

№ п/п	Мероприятия	Результаты реализации	Сроки реализации
5	Информирование представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и согласования проекта профессионального стандарта с обязательной публикацией хода работ в сети Интернет и на сайте разработчика.	Размещение проектов профессиональных стандартов на сайте Минтруда России; Проведение не менее 5 публичных мероприятий для обсуждения проектов ПС; Информация о ходе разработки профессиональных стандартов размещена в профильных изданиях и СМИ, не менее 5 публикаций.	Июль-август 2018
6	Сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию проекта профессионального стандарта, устранение замечаний, доработка макета ПС по результатам проведенных обсуждений.	По итогам общественного обсуждения разработчиками ПС внесение исправления в проект ПС.	Июль-август 2018
7	Утверждение проекта ПС для представления в Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.	Представление проекта к одобрению Национальным советом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.	Август-сентябрь 2018



Заместитель Председателя СПК ЧС

С.П. Воронов