

План
разработки Профессионального стандарта (ПС)
Специалиста по предоставлению груминг-услуг (Грумера)

№.№ п/п	Направление работы	Срок исполнения
1.	Подготовительный этап разработки ПС: Начало разработки профессионального стандарта. Формирование рабочей группы.	24 сентября 2015 г.
2.	Подготовительный этап разработки ПС: Формирование и обучение рабочей группы. Изучение всех нормативных и методических документов, обеспечивающих разработку и утверждение ПС (Правила разработки, утверждения и применения ПС; Макет ПС; Методические рекомендации; Уровни квалификации)	09 октября 2015 г.
3.	Подготовительный этап разработки ПС: Определение организаций, которые станут разработчиками профессионального стандарта, распределение полномочий.	До 05 ноября 2015 г.
4.	Регистрация на портале «Профессиональный стандарт»	До 23 декабря 2015 г.
5.	Разработка проекта ПС: Сбор российских и международных (зарубежных) материалов по груминг-услугам характеризующих деятельность для обобщения и анализа с использованием всех доступных источников: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Текущее состояние груминг-услуг ✓ Нормативно-правовые акты, ГОСТы и иные организационно-распорядительные документы ✓ Тарифно-квалификационные характеристики ✓ Перспективы развития груминг-услуг 	До 19 января 2016 г.
6.	Разработка проекта ПС: Составление карты профессиональной деятельности, в том числе разработка проекта перечня ОТФ и ТФ анализ квалификационных характеристик всех доступных материалов, содержащих актуальные характеристики	До 24 февраля 2016 г.

	профессиональной деятельности, опрос экспертов.	
7.	Разработка проекта ПС: Подготовка проекта профессионального стандарта "Специалист по оказанию груминг-услуг"	До 29 марта 2016 г.
8.	Обсуждение проекта ПС: Организация профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта путем: ✓ Проведения конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий (не менее 3 мероприятий), включая итоговое мероприятие для обсуждения результатов работы ✓ Размещения информации о профессиональных стандартах в средствах массовой информации (не менее 3 публикаций).	С 29 марта 2016 г. до 30 июня 2016 г.
9.	Доработка проекта ПС: Организация проведение мониторинга технологий и содержания профессиональной деятельности в целях внесения изменений в проект профессионального стандарта	До 30 августа 2016 г.
10.	Доработка проекта ПС: Привлечение экспертного сообщества для проведения научно-практических семинаров и иных публичных мероприятий для обсуждения перспектив развития профессиональных квалификаций.	С 30 августа 2016 г. до 30 октября 2016 г.
11.	Доработка проекта ПС: Подготовка окончательной редакции проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к профессиональному стандарту	До 10 ноября 2016 г.
12.	Доработка проекта ПС: Организация профессионально-общественного обсуждения доработанного проекта профессионального стандарта путем обсуждения с экспертами, не участвующими в разработке проекта ПС, с экспертами сферы труда и сферы профессионального образования, с объединениями работодателей и	До 20 января 2017 г.

	профессиональными сообществами	
13.	<p>Доработка проекта ПС: Внесение корректив в проект ПС по итогам обсуждения Составления перечня поступивших замечаний/предложений</p>	До 20 марта 2017 г.
14.	<p>Передача документов в МТ РФ: Представление проекта ПС на утверждение, а также комплекта документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Пояснительной записки к проекту профессионального стандарта; ✓ Сведения об организациях, принявших участие в разработке профессионального стандарта. ✓ Информацию о результатах обсуждения проекта профессионального стандарта с представителями работодателей, профессиональных сообществ, профессиональных союзов (их объединений) и других заинтересованных организаций; ✓ Документы, подтверждающие обсуждение проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, объединениями работодателей и профессиональными союзами федерального уровня 	09 апреля 2017 г.