

План разработки профессионального стандарта

№ п/п	Мероприятие	Дата начала	Дата окончания
1.	Составление и актуализация разработчиками проекта профессионального стандарта	30.06.2016	30.10.2016
2.	Внутренняя экспертиза проекта профессионального стандарта	30.10.2016	31.01.2017
3.	Доработка проекта профессионального стандарта по результатам обсуждения	31.01.2017	31.03.2017
4.	Подготовка окончательной редакции проекта профессионального стандарта	31.03.2017	28.04.2017
5.	Согласование разработанного проекта профессионального стандарта с Советом по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергетики, промышленности и науке	28.04.2017	30.06.2017
6.	Представление проекта профессионального стандарта в Минтруд РФ	30.06.2017	31.07.2017
7.	Контроль за ходом рассмотрения/согласования/утверждения проекта профессионального стандарта в Минтруде РФ (контроль за ходом профессионально • общественного обсуждения на официальном сайте Минтруда РФ, рассмотрением проектов профстандартов Минюстом РФ, экспертным заключением Национального Совета РФ, утверждением Минтрудом РФ, внесением сведений в федеральный реестр профессиональных стандартов)	31.07.2017	31.10.2017