

**План разработки профессионального стандарта  
Эксперт по недвижимости**

<b>Этапы</b>	<b>Сроки</b>
<b>I. Подготовительный этап</b>	<b>Август – Октябрь 2016</b>
1. Предварительное совещание по вопросу инициирования разработки проекта профессионального стандарта.	
2. Анализ нормативной базы и иных организационно-распорядительных документов в части требований к профессии.	
3. Анализ российских и международных профессиональных стандартов по схожим видам профессиональной деятельности.	
4. Анализ квалификационных характеристик и действующих классификаторах.	
5. Формирование общего подхода к подготовке проекта профессионального стандарта. Подготовка программы разработки проекта профессионального стандарта.	
<b>II. Основной этап</b>	<b>Ноябрь 2016 – Апрель 2017</b>
1. Подготовка проекта профессионального стандарта, включающего описание основных обобщенных трудовых функций.	
2. Анализ, описание и уточнение обобщенных трудовых функций, выделение трудовых функций, определение уровней квалификации с учетом проведенных исследований.	
3. Подготовка предварительного проекта профессионального стандарта для вынесения на обсуждение.	
4. Проведение профессионально-общественного обсуждения.	
5. Сбор, обобщение и анализ поступивших замечаний и предложений. Внесение изменений в проект профессионального стандарта.	
<b>III. Заключительный этап</b>	<b>Май- Июль 2017</b>
1. Подготовка окончательной редакции профессионального стандарта с учетом всех замечаний и рекомендаций. Представление профессионального стандарта в Минтруд России.	
2. Работа в рамках рассмотрения пакета документов Минтруд России и общественного обсуждения.	

Президент Ассоциации  
экспертов рынка недвижимости



Д. В. Липчак